





รายงานสถานะความก้าวหน้า
“โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563





โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" งบประมาณ 4,787.916 ล้านบาท





ข้อมูลความต้องการจากภาคประชาชน ระยะที่ 1

พื้นที่ระดับตำบล ระยะที่ 1 จำนวน 3,246 ตำบล

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจากการสำรวจ และลงนามเอกสาร
ยินยอมแล้ว ในระยะที่ 1 รวม 25,179 ครัวเรือน แยกเป็น

-พื้นที่ HLM 24,842 ครัวเรือน

-พื้นที่ CLM 337 ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ โคนก หนอง นา ทั้งหมด 59,616 ไร่

พื้นที่ดำเนินงานโครงการ

จำนวน 3,246 ตำบล

จำนวน 25,179ครัวเรือน

งบประมาณ 4,787.916 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลและระดับครัวเรือน
3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

1. กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 34,367 คน
2. เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระดับตำบล 337 ตำบล 4,940 ไร่
3. เกิดพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขนาดไม่เกิน 3 ไร่ 24,842 ครัวเรือน 54,676 ไร่
4. เกิดการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID -19 ในพื้นที่ 3,246 ตำบล 9,188 คน

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. เกิดแกนนำการพัฒนา ครูพาทำ 34,467 คน
2. เกิดพื้นที่เรียนรู้ ระดับตำบล 337 ตำบล และระดับครัวเรือน 24,842 ครัวเรือน
3. เกิดการจ้างงาน 9,188 คน
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 2 ปี
5. พื้นที่ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ลดปัญหาภัยแล้ง 50 % ภายใน 3 ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ

1. เพิ่มรายได้ครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นที่ป่า ผลผลิตสามารถสร้างรายได้
2. เพิ่มการจ้างงาน ผู้ถูกผลกระทบจาก COVID-19 ด้วยการปฏิบัติในพื้นที่เรียนรู้ และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ
3. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำฝนในพื้นที่โครงการ ไม่น้อยกว่า 145 ล้านลูกบาศก์เมตร
4. สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน โดยเฉพาะจะมีผลผลิตข้าว 10,818,780 กก.
สามารถเลี้ยงดูคนได้ไม่น้อยกว่า 108,187 คน
5. เพิ่มพื้นที่ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ มีต้นไม้ปลูกใหม่ 10,303,600 ต้น
6. ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ต่อปี ลดการชะล้างหน้าดินคิดเป็นปริมาณ 2,575 ตันต่อปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

1. ครั้วเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ มีอาชีพมั่นคง มีคุณภาพชีวิตและมีความสุข


2. ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ

1

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล



2

สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน



3

สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน



4

กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน



7

พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบ โปรแกรมและระบบฐานข้อมูล



5

บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่

6

พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย



แผนการดำเนินงาน

ก.ย. 63 – ม.ค. 64

กิจกรรมที่ 1

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม
สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ
“โคก หนอง นา โมเดล”

ก.ย. 63 – ก.ย. 64

กิจกรรมที่ 3

สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน
ให้แก่เกษตรกร แรงงาน บัณฑิต
จบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน

พ.ย. 63 – เม.ย. 64

กิจกรรมที่ 5

บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่
ระดับตำบล

ก.ย. 63 – ก.ย. 64

กิจกรรมที่ 7

พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local
Economy ด้วยการสร้างระบบ
โปรแกรมและระบบฐานข้อมูล



ก.ย. 63 – ม.ค. 64

กิจกรรมที่ 2

สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับครัวเรือน

พ.ย. 63 – เม.ย. 64

กิจกรรมที่ 4

กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับครัวเรือน

ธ.ค. 63 – พ.ค. 64

กิจกรรมที่ 6


พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต
การแปรรูปและการตลาด ตาม
มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ



พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก



พื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก



พื้นที่ประชาชนพร้อมและสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 337 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำนวน 24,842 คน

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างงาน
สร้างรายได้ จำนวน 9,188 คน

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเตรียมการ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ ดังนี้

1. จัดทำข้อมูลเพื่อการติดตาม ประเมินผล , รายงานผลการ ใช้จ่ายเงินกู้ นำส่งให้กับสำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ และคู่มือ การดำเนินงานและเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน

2. การซักซ้อม
สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๒.๑ ผู้บริการกระทรวง กรม จังหวัด
๒.๒ บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน


3. การสื่อสารสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับโครงการ
ต่อสาธารณชนผ่าน
กิจกรรม และ สื่อต่าง ๆ

ความก้าวหน้า การดำเนินงาน

จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
และจัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง เอกสารการเบิกจ่าย และรายละเอียด
ขอบเขตงาน ฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติอย่างถูกต้องไปในแนวทางเดียวกัน

แนวทางการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”



ขอบเขตงาน

(Term of Reference: TOR)

ตามข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น
และชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

1. ความเป็นมา

ตามที่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563

ความก้าวหน้า การดำเนินงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ครั้ง 120 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด และจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด และอำเภอต่อไป



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good

ความก้าวหน้า การดำเนินงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”



กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 รุ่น 330 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ รับรู้ เข้าใจนโยบาย สามารถขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามโครงการให้ประสบความสำเร็จได้



เสริมฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good

ความก้าวหน้า การดำเนินงาน

สื่อสารสร้างความเข้าใจผ่านการจัดนิทรรศการ “ชีวิตใหม่ได้เริ่ม
พระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” ณ บริเวณท้องสนามหลวง
มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 6,000 คน



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good

ความก้าวหน้า การดำเนินงาน

สื่อสารสร้างความเข้าใจผ่านการจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2563 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 7,248 คน



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good

ความก้าวหน้า การดำเนินงาน

สร้างการมีส่วนร่วม ด้วยกิจกรรมเอามื้อสามัคคีพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศ จำนวน 1,533 แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26,700 คน
กิจกรรมสามารถสร้างกระแส และสร้างความเข้าใจแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good

ความก้าวหน้า การดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น
สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น

bangkokbiznews.com

กรุงเทพธุรกิจ

พิมพ์ข่าวที่ต้องการค้นหา

MENU

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์ 7 กันยายน 2563

ภารกิจ พช. ประยุक्त “โคก หนอง นา โมเดล” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



20 กรกฎาคม 2563 216

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดลเข้มข้น ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑2 ม.ค. 2563 / เวลา 16.18 น. / เข้าชม 0 ครั้ง



กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดลเข้มข้น ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good

พรช. ภูมูดย

อริบดีพช.ปลื้มครัวเรือน ต้นแบบยึด “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างคุณภาพ ชีวิตยั่งยืน

วันที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 19:01 น.

f t LINE



ความก้าวหน้า การดำเนินงาน

จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

1. คณะกรรมการอำนวยการ

2. คณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับประเทศ และที่ปรึกษา

3. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค และที่ปรึกษา

4. คณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด และที่ปรึกษา

5. คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับอำเภอ และที่ปรึกษา

ความก้าวหน้า การดำเนินงาน

การประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good



เป็นเศรษฐกิจ
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่

“โคก หนอง นา โมเดล”

โครงการตามวาระเป้าหมายได้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- ✓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ✓ พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ระดับตำบลและครัวเรือน
- ✓ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ในพื้นที่

3,246 ตำบล

24,842 ครัวเรือน

7 กิจกรรม



- ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น**
อบรมหลักสูตร “เพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมฯ” รุ่นละ 5 วัน
- สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบ**
สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล
และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน
- สร้างงาน สร้างรายได้รายเดือน**
จ้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 9,188 คน
- กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน**
สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกับใบปลิวของครัวเรือน จำนวน 3 ครั้ง
- บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล**
บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลด้วยกลไก 3 5 7
(3 ระดับพื้นที่ 5 กลไก 7 ภาคีภาคส่วน)
- พัฒนาการสร้างมาตรฐานการผลิต**
ฝึกอบรมการสร้างมาตรฐานการผลิต การแปรรูป และการตลาดมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
- พัฒนาระบบ Digital**
พัฒนาระบบดิจิทัล รองรับ Local Economy ร่วมกับ GISDA เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และฐานข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่

ติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกแห่ง **ตั้งแต่วันที่ - 31 สิงหาคม 2563**

แผนการขับเคลื่อน

1. จัดฝึกอบรมแกนนำกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 360 คน เพื่อสร้างกระบวนการ ครูพาทำ ไปสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

2. จัดทำแผนฝึกอบรม “หลักสูตรนักสื่อสารสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน” ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กลุ่มเป้าหมาย : แกนนำกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรของกรม และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ จำนวน 1,200 คน

3. จัดทำแผน “สร้างนักพัฒนาสร้างสรรค์การแบ่งปัน” เพื่อร่วมเป็นแกนนำจิตอาสาพัฒนา ของกรมการพัฒนาชุมชน เข้าช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งในและ นอกพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในกรมการพัฒนาชุมชน และผู้สนใจจากภาคีส่วนต่าง ๆ จำนวน 904 คน

4. ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ



พัฒนาคือสร้างสรรค์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good